



INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA

NEXO 360° — Sistema de Gestión de Altas Hospitalarias

Cliente	Clínica San Felipe — Área de Altas Hospitalarias
Fecha	18 de marzo de 2026
Auditor	QA Engineer / Consultor Senior Atlassian
Estado	PRE-UAT ☒

1. RESUMEN EJECUTIVO

El sistema **NEXO 360°** ha completado su fase de configuración técnica y ha superado la auditoría de calidad con **11 hallazgos identificados**, de los cuales **9 fueron resueltos en sesión** y **2 permanecen pendientes** para completar antes del UAT.

La plataforma digitaliza el proceso de Altas Hospitalarias en **9 etapas**, con **11 automatizaciones activas**, eliminando la coordinación informal por WhatsApp y generando trazabilidad completa desde la orden médica hasta la liberación de cama.



2. INVENTARIO DEL SISTEMA

Componente	Cantidad	Estado
Etapas Kanban	9	Operativas
Campos personalizados activos	10	Depurados
Automatizaciones	11	Activas
Filtros JQL guardados	4	Validados
Tickets modelo	2	Con checklists completos
Dashboard con gadgets	1	Operativo
Tipos de alta configurados	6	Incl. Alta compleja

3. HALLAZGOS Y ACCIONES

✓ 3.1 APROBADO — Componentes listos para UAT

Componente	Detalle
Flujo Kanban 9 etapas	Lógica coherente Alta Médica → Cama Liberada
11 automatizaciones	Todas activas y sin errores de ejecución
Filtro 5 — Cuentas Post-Egreso	JQL validado, retorna resultados correctos
Dashboard NEXO 360°	3 gadgets operativos con datos reales
Campos críticos del ticket	Habitación, Médico tratante, Tipo de cobertura, Hora de orden de alta, Estado de carta, Monto pendiente/vuelto, Tipo de alta
Ticket modelo ALT-48	Alta Compleja — checklist 5 áreas, 29 tareas
Ticket modelo ALT-49	Alta Rápida — checklist 4 áreas, 19 tareas

Componente	Detalle
Campo “Alta compleja”	Agregado y verificado en base de datos
“Liquidación enviada”	Opción renombrada “Opción 1” a “Sí, enviada”

➤ 3.2 RESUELTO EN SESIÓN — Fricción eliminada

Hallazgo	Problema	Solución Aplicada
Campo Checklist de Enfermería	Redundante, solo 1 opción configurada	Eliminado del formulario
Campo Equipo (Team)	Campo nativo Jira sin uso clínico	Eliminado del formulario
Campo Fecha de inicio (Start date)	Duplicaba “Hora de orden de alta”	Eliminado del formulario
Campo Bloqueado (Flagged)	Campo técnico, confundía al personal	Eliminado del formulario
ALT-8 sin descripción ni checklist	Ticket real 17 días sin estructura	Checklist aplicado + alerta UAT
“Opción 1” en Liquidación enviada	Placeholder sin configurar	Renombrado a “Sí, enviada”

■ 3.3 PENDIENTE CRÍTICO — Resolver antes del UAT

#	Hallazgo	Riesgo	Acción Requerida
1	Equipo sin acceso a Jira Jocelyn, Ariana y Valentino no están invitados	ALTO	Invitar hoy desde Project Settings → Acceso
2	Sin tickets UAT reales Solo existen tickets modelo y 1 ticket antiguo	MEDIO	Crear 2-3 tickets con datos reales

■ 4. ESTADO DE AUTOMATIZACIONES

#	Nombre de la Automatización	Trigger	Estado
1	Alerta Alta Rápida +20 min	Programado	ACTIVA
2	Alerta diaria — Cuentas sin movimiento +3 días	Programado 8am	ACTIVA
3	Alerta ticket sin movimiento +2h	Programado	ACTIVA
4	Notificación: Alta lista para Administrativo	Transición	ACTIVA
5	Notificación automática a Farmacia	Transición col. 2	ACTIVA
6	Notificación Cama Liberada a Admisión	Transición col. 8	ACTIVA
7	Notificación Experiencia al Paciente	Transición col. 7	ACTIVA
8	Orden de limpieza — Egreso Físico	Transición col. 8	ACTIVA
9	Alerta Caja — Paciente listo para cobro	Transición col. 8	ACTIVA
10	Alerta demora cobro — Egreso Físico +45 min	Programado c/15 min	ACTIVA

#	Nombre de la Automatización	Trigger	Estado
11	Cama Liberada — Notificar Admisión	Transición col. 9	ACTIVA

■ 5. MÉTRICAS DE CALIDAD

Indicador	Valor
Campos eliminados por redundancia	4
Campos activos y útiles	10
Automatizaciones funcionales	11/11 (100%)
Tickets con checklist completo	3/3 (100%)
Filtros JQL validados	4/4 (100%)
Hallazgos resueltos	9/11 (82%)
Sistema listo para UAT	Sí, con 2 pendientes menores

■ 6. RECOMENDACIÓN FINAL

“El sistema NEXO 360° está técnicamente preparado para iniciar pruebas UAT. La única condición bloqueante es la incorporación del equipo (**Jocelyn Quispe, Ariana Ibarra, Valentino Esteban**) a la plataforma antes de mañana. Los tickets de prueba pueden crearse durante la misma sesión UAT.”

■ PRÓXIMO PASO INMEDIATO

Invitar al equipo → Project Settings → Acceso

Preparado por

Revisado por

QA Engineer / Consultor Senior Atlassian

Karen Cunto — Project Lead, Altas Hospitalarias